

Harmonogram podróży wystawy mobilnej :

L.p.	MIASTO	Data przyjazdu i montażu	Ekspozycja wystawy	Data wyjazdu i demontażu	UWAGI
1. trasa: 30 dni, 8 miejscowości, ok. 885 km					
1		23.06			
1.1	WARSZAWA		25.06	26.06	Inauguracja
1.2	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	26.06	27-29.06	30.06	Inauguracja lokalna podczas Dni Piotrkowa
1.3	KRAKÓW	30.06	1-5.07	5.07	Festiwal Kultury Żydowskiej
1.4	SZCZEKOCINY	5.07	6-8.07	9.07	Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej
1.5	Zduńska Wola	9.07	10-12.07	13.07	
1.6	Warta	13.07	14-16.07	17.07	
1.7	Brzeziny	17.07	18-20.07	21.07	
1.8	Żyrardów	21.07	22-24.07	25.07	
25.07 – 1.08 przerwa w objeździe					
2. trasa: 29 dni, 7 miejscowości ok. 932 km					
2.1	Krosno	2.08	3-6.08	7.08	
2.2	Tyczyn	7.08	8-10.08	11.08	
2.3	SZCZEBRZESZYN	11.08	12-13.08	14.08	Dni Kultur w Szczepieszynie
2.4	Tomaszów Lubelski	14.08	15-17.08	18.08	
2.5	KAZIMIERZ DOLNY	18.08	19-21.08	22.08	Pardes Festiwal
2.6	Kock	22.08	23-25.08	26.08	
2.7	Radzyń Podlaski	26.08	27-29.08	30.08	
30.08 – 5.09 przerwa w objeździe					
3. trasa: 25 dni, 6 miejscowości, ok. 1126 km					
3.1	Izbica Kujawska	6.09	7-9.09	10.09	
3.2	Gniewkowo	10.09	11-13.09	14.09	
3.3	Mława	14.09	15-17.09	18.09	
3.4	Maków Mazowiecki	18.09	19-21.09	22.09	
3.5	OLSZTYN	22.09	23-25.09	26.09	
3.6	Supraśl	26.09	27-29.09	30.09	Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie
30.09 zakończenie trasy, zwrot wystawy do Muzeum					